ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 7Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Nitra nad IpPom

Sidlo: Nitra nad Ipl'om 96, 985 57 Nitra nad Ipl'om
V jeho mene konajuci: Bc. TivadarBerky, starosta obce

ICO: 00648388

DIC: 2021097232

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK35 5600 0000 0060 5019 2001

(dalej len ,, objednadvatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.

Sidlo: MikuSovska cesta ¢.5319, 984 01 Lucenec
Zastpeny: Ing. Milan Mrva. konatel’ spolo¢nosti
Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Milan Mrva

b) technickych: Ing.MilanMrva, .. ....... . ... ..............
1CO: 36001465

DIC/IC DPH: 2020466074 / SK2020466074

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK20 0900 0000 0003 4132 7220

Cislo telefonu: 047 /4331131

Cislo faxu/mail: 047 /4331131

Registracia: OR OS v B. Bystrici, Odd.: Sro, VI.¢.: 3501/8

(dualej len ., zhotovitel™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

l.

2!

LI

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie pontk uverejneni vo vestniku vergjného
obstaravania ¢. 98/2022 pod ¢islom 22150 - WYP dina 26.04.2022.

Sagast'ou sttaznych podkladov je aj projektova dokumenticia a zadanie, podl'a ktorej sa buda stavebné
prace vykonavat'.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' pre objednavatel'a kompletné zabezpecenie prac na stavbe v rozsahu podla
&lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vsetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zaviizku zhotovitel'a vratane vedl'ajSich a dodato¢nych ¢innosti tak, aby predmet diela bol pine funkény
a bol v silade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

Zhotovitel' vykona vramci svojich zmluvaych doddvok tiez vSetky potrebné vedlajSie pomocné
a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie s sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplntt vecni
a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov. resp. pre ich tunkénost’, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky. stavebny material) v ramei realizacie tejto
zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca,
tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajice) vete neposkytuji, resp.
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6.

9.

nevyrabaja, alebo ich zinych objektivnych pricin nemozno z tychto krajin ziskat. méze si zhotovitel
nechat’ dodat™ sluzby, prace atovar, ktoré¢ maju povod v inej tretej krajine. Tato skutocnost je vsak
zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich
aradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel' pozaduje preukazal’ povod materialov
a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit’ alebo znizit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek vykazu
vymer) alebo pozadovat’ akiikol'vek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylu¢enie niektorych poloziek
z vykazu vymer) priamo savisiacu s dielom, ak je to v sulade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny
tykajlce sa rozsahu diela musia byt” zéroveit vopred schvalené objednavatelom aj poskytovatel'om NFP.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a uzatvorit’
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ objednanie inych suavisiacich a predchadzajucich prac mimo rozsahu
prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moze objednavat’ tieto prace u treticho subjektu.
Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokoncenim,
v pripade zmien na strane zhotovitela v sulade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozume;j(
vSetky zmeny, ktor¢ su potrebné pre to, aby boli splnené vietky poziadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4

Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat’ prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:

- Zaciatok: odo dna prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizicie: do 18 mesiacov odo dna prevzatia a odovzdania staveniska:

- Miesto plnenia: Nitra nad Iplom, parc. ¢, 116/1,2, parc.¢. 117, parc. €. 1416/2 a 116/2.
NebezpeCenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel” do doby
protokolarncho odovzdania a prevzatia diela.

Akékolvek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zakazov
vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situactou u zhotovitela, prip. v
dosledku vyssej moci. Vtakych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit' objednavatel'ovi
vyslednu situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia dicla. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni upravu
zmtuvnych vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$Sia moc" sa rozumeju vsetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat™ ani prekonat’ po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvrainé a neobycajné udalosti ako napriklad
vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujice vykon stavebnomontaznych
prac, alebo in¢ katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré sG mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situacia vy$Sej moci, zhotovitel' na nu upozorni objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pricinu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to da
podla povahy predpokladat’. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich zavédzkov podla zmluvy a musi hl'adat
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vyssej moci. Za
okolnosti  vy$dej moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok
subdodavatelov zhotovitelovi, vadiny material, zasahy uradov alebo neziskanie Gradnych povoleni, pokial
k nim nedo$lo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch s mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatela nastana také
okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastani
také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri nalezitej starostlivosti
nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel' ma pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi
objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené
objednavatel'o a poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel’ musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanic predmetu zmluvy s dosledkom predizenia dohodnutych terminov.
Objednavatel” bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenic
dohodnutu cenu.
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Za dokoncené dielo sa povazuje diclo po jeho kompletnom vyhotoveni podlia dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné diclo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou. moze objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skoriej ponuknutej lehote.

Clanok §
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v €lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (d'alej Zakon
o cenach) ako cena maximalna platnad do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a
je dolozena kompletnym rozpo¢tom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu ¢. |
tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zakona ocenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 1169 502,46 €

Slovom =jedenmilidénstoSestdesiatdevattisicpatstodva 46/100 €=

DPH 20%: 233 900,49 €
Cena s DPH/celkom: 1403 402,95 €

Slovom =jedenmiliéndtyristotritisicstyristodva 95/100 €=

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatela.

Zhotovitel’ bude fakturovat DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavizky, (vratane zavézkov tykajucich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...), nalezitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku, drzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel nema narok na pravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked” k predizeniu
lehoty vystavby doSlo z dovodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel" prehlasuje, ze cena je stanovena v silade s projektovou dokumenticiou a poziadavkami
objednavatela.

. Akékol'vek dodatky k zmluve navysujace cenu diela st vylacené okrem pripadov, kedy sa pri rekonstrukcii
odkrytim niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeI'né a zjavné, zisti potreba realizacie
uplne iného technického riesenia, ako bolo vopred navrhované.

. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ocencnom vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebng, resp. nevhodné, budu tieto prace
z ceny dicla odpocitané, a to v cene podla oceneného vykazu vymer.

. Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace), technického riesenia¢i zmeny materialovpri
zmenach vzniknutych pocas realizacic Diela musia byt vopred odsihlasené a schvalené objednavatel'om,
prip. aj poskytovatelom NFP.

13. Postup Gpravy ceny pri ziizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o diclo bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude

zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami

zhotovitel'a, objednavatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

V pripade sahlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel’ supis naviac prac k ocenenému

vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

¢) sprievodnu spravu,

13.

o
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13.3.

13.4.

f) Kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, naértky,...) objasiujice predmet stpisu naviac prac k rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktor¢ sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, (). v Prilohe ¢. | tejto zmluvy. bude
pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. | k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktor¢ sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, sa
budi pouzival vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

Zhotovitel' bude predkladat’ sipisy naviac prac k ocencnému vykazu vymer objednavatelovi na

odsuahlasenie, pricom objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsihlasené s odévodnenim nesthlasu

do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Siipis naviac prac k ocenenému vykazu vymer,
odsthlaseny zo strany objednavatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade mencj prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial
tieto ¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu
naviac prac uzavreta formou dodatku v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rie$enia v désledku nedostatku
materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu
dodavatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny
technickeho rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznacne preukéazat, ze pdvodné rieSenie alebo
material sposobi verejnému obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela,
ako st napr. omeskanic Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alsich nadvézujacich
prac, s ktorymi verejny obstardvatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az
pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatel'né okolnosti, ktoré maji vplyv na realizaciu Diela ¢o
do kvality a terminov uréenych zmluvou.

13.7. V pripadevyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajacich nakladov
na zhotovenie Diela:

13.7.1. V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajica a) v nedostatku materialov a s tym

sivisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien materidlov na trhu;
v sivislosti s opatreniami Sirenia virusu Covid 19 alebo inymi objektivhymi okolnostami (ide
o okolnost’, ktoru nemodze Objednavatel’ v postaveni verejn¢ho obstaravatel'a vopred predvidat’),
Objednavatel’ méze pristapit’ k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto
pripade je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi predlozit’ jednoznacné dékazy, ktorymi preukaze
nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy.

13.7.2. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkove) ceny materidlu/materidlov, ktorych
celkova cena ma alebo mdéze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je
Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi nasledovné doklady: nakupnu cenu materialu
(jednotkovii cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predloZzenom vo verejnom
obstaravani, a nakupni cenu materialu (jednotkovii cenu), za ktord musi Zhotovitel' material
nakupit’ pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznalenia materialu
a identifikacie dodavatel'a materialu, od ktorého predmetny material nakapi.

13.7.3. K zmene jednotkovej ceny malteridlu méZze zo strany Zhotovitela prist na zaklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy.

13.7.4. Zaroven plati , ze su¢tom vietkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 5

ZVO a zaroven k porueniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budu uskutoiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturoval’ vznika zhotovitefovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych celkov diela
(objektov. casti objektov) podla prilohy & 1 zmluvyktoré budd potvrdené technickym dozorom
objednavatela, ze boli zrealizované bez Vad anedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s

objcdnévalel’om h
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10.

V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecnej faktire
vystavenej podla bodu 4 zhotovitel fakturuje len doposial’ nefakturované skuto¢ne vykonané prace
a dodavky.
Faktura bude obsahovat™ vetky nalezitosti danového dokladu v silade s § 71 zakona ¢&. 222/2004 7. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisovaj podla ust. § 3a zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela
c) cislozmluvy
d) dislo faktiry
e) datum uskuto¢neného fakturovancho plnenia
f) datum vyhotovenia faktary
g) dei odoslania a splatnosti faktury
h) oznacenie finanéného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stilade s touto zmluvou)
i) oznacenie diela
j) stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesatne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkiadom pre fakturaciu je supis vykonanych sluZieb, prac adodavok odsthlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovani sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) faktira — musi zaroveii obsahovat’ nasledovné Udaje: ndzov projektu: ,,Prestupné byvanie v obci
Nitra nad Iplom®, nazov OP: OPLZ, ITMS kod:312061BAT4, certifikaty o zhode, atesty
o pouzitych materialoch a pod.
Fakturovana suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel’ zodpoveda za pravdivost’, spravnost’ a Giplnost’ idajov uvedenych v nim vypracovanom supise
vykonavanych prac.
Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch —
originaloch vratane potvrdeného sipisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vSetky nalezitosti, musi byt
zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v sulade s ocenenym popisom prac a
dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace vytétovat’ overitelnym sposobom. Stipisy
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziaval’ poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou ¢. | tejto
zmluvy. Suapis vykonanych prac bude vyhotoveny v sofiwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroveni vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredlozi
aspoii jeden doklad uvedeny v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmiuvy objednavatelovi.
objednavatel’ nie je povinny zaplatit' zhotovitelovi jeho faktiru/faktiry anie je ani v omeskani so
zaplatenim faktary/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podla bodu 7 za¢ina plynit az dnom
predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne plynat’ diiom
dorudenia opravengj faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je do 60 dni odo dina dorucenia faktiry objednavatelovi. Za den dorucenia sa
povazuje defi, v ktory je dorudena faktira prevzata objednavatelom
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré s pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudovane¢ do
diela.

. Za den uhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z a¢tu objednavatela v prospech uctu

zhotovitel’a.

Clinok 7
Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet pinenia zmluvy.
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Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej urovni a musia
vyhovovat' § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky uréené
k vykonaniu diela musia byt’ vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatelom, technickym
dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spinat” poziadavky § 43 f zakona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty,
osvedcenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod.,
najneskoér  pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat” na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajacich sa predmetu plnenia.
Vyrobky a materialy ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich osob t.j. si jeho viastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vsetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ zabezpec¢i vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v siilade s projektovou dokumenticiou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpefeny proti vniknutiu tretich 0sdb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poSkodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. | tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaa zhotovitel' bez naroku finan¢nej
lihrady zo strany objednavaterla.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na stavenisku.
Zhotovitel’ v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvysené riziko moznosti vzniku poziaru, najmi
zvaranie, tepelné delenie a d'alSie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie. brisiace
alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru
alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia.
elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohilom na miestach s moznost'ou
vzniku pozZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované
ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny
minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat’ technicky dozor a zabezpecit vSetky ulohy ochrany pred
poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel” vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla zmluvy, pricom
reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najmi
$pecifické podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a doplita zakon &. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vScobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva prace, socidinych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezped.
opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 7. 7.
o bezpecnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami, zakona ¢.124/2006 Z. z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zakonov (d’alej len ,.zdkon
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢.
147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi savisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,
zakona ¢. 17/1992 7Zb. o Zivotnom prosiredi v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 79/2015 o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdudi a inymi predpismi
definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacic dicla, ako aj v silade s pokynmi
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objednavatel'a a poskytovatel'a NFP. Zhotovitel je povinny preukéazatel'ne poucit’ vsetkych zamestnancov a)
svojich subdodavatelov pracujucich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle vsetkych predpisov,
pokynov a dokumentov tohto bodu. najméa predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost” pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob, ktor¢ sa
s jeho vedomim pohybuju v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet
plnenia musi byt’ k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.Zhotovitel podas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat
aj vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni praviu zodpovednost'.
Zhotovitel' je predovSetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
znecistenim, udrziavat na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok
a Cistotu, odstrafnovat’ odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a
nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijat€ opatrenia a tlohy
je zhotovitel’ povinny plnit’.

. Zhotovitel' je povinny uviest’ Gidaje o vietkych znamych subdodavateloc, s uvedenim podielu plnenia,

navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdoddvok.ako aj tdaje o osobach opravnenych konat™ za
subdodavatel'a v rozsahu meno, priczvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do
Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy najneskdr pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuzije
subdodavatelov pri plneni predmetu zakazky, tato skuto¢nost’ preukaze Cestnym vyhlasenim alebo inym
obdobnym dokladom.

. Zhotovitel" je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy snovym

subdodavatel'om predlozit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel aj subdodavatelia musia zaroveii spinat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri.

. Zhotovite" moéze navrhnat’ dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu

subdodavatelov. Zhotovitel' predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odstihlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana vcas tak, aby
nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudii G&inné bez predchadzajiiceho
pisomného odsuhlasenia objednavatel’a. Odsiuhlasenie subdodavatel'ov objednavatelom ziadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zavizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

. Objednavatel” je v opodstatnenych pripadoch so sahlasom poskytovatela NFP opravneny rozhodnut

o znizeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude
rozsah diela upraveny formou dodatku ktejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je
odévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného vtejlo zmluve alebo harmonograme, je
objednavatel opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a po dohode so zhotovitel'om stanovit’ aj novy
(krat$i) termin ukonéenia a odovzdania diela.

. Zhotovitel’ nevykonava ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického dozoru

a poskytovatel'a NFP. Vsetky poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZené sithlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsthlaseni
objednavatel'om a poskytovatelom NFP moZze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace, ktoré zhotovitel vykona
bez stihlasu objedndvateta odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo
Jjej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych podkladoch. nebudu uhradené.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vSetkych prac. ktoré

buda v d’alsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit’ zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatel'a podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

. 'V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je

povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoCnom
odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢n¢ho odkrytia zhotovitel'.

. Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel je

povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania urobit’ opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

. Skutoénost’, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje

zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanic kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu zikazky.

. Zhotovite!’ zaruuje, ze ma vietky povolenia a licencie, ktor€ si nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze tieto

povolenia su postacujuce k tomu. aby mohol diclo riadne zacat’ a dokonit’.
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25.

26.

27.

28.

29.
30.

31

33.

. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bude mat pre

zamestnancov vsctky potrebné uradné povolenia a plainé kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
. Zhotovitel" plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vietkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na

stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel zodpoveda:

a) za presn¢ vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a Grovniam s ohl'adom na
vy3sie uvedené za spravnost polohy, urovni, rozmerov a vyty&eni vietkych ¢asti diela
b) za zabczpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty€eniu a kontrolnych merani
¢) periodicky na svoje naklady zabezpe¢i aradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnu polohu
vietkych objektov stavby aodovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
d) vpripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v arovni, rozmeroch alebo
vytyCeni akejkol'vek €asti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tato chybu okamzite opravi.
Zhotovitel” po cely ¢as realizacie diela a odstraiiovania jeho vad a nedorobkov:
a) zodpoveda za bezpeCnost aochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat’ stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonéené a odovzdané do uzivania objednavatel'ovi)
v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej zabezpedi, aby vietky osoby
na stavenisku boli riadne instruované a plnili vSetky pokyny tykajice sa bezpeénosti prace podla
platného prava
b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do (ipIn¢ho dokoncenia za majetkovi a poziarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na
vlastné naklady vsetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie,
docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko
d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku
1 mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom zne€istenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v dosledku jeho
éinnosti
e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel’ je povinny neprekroc¢it’ hlu¢nost’ a praSnost” svojich prac podla platnych STN a prislu$nych
nariadeni SR.
Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dal§ich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vetky pouzité
zariadenia buda v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za
vodne a sto¢né az do ipIného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel’ pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a ¢istotu
a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska vsetok stavebny
odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.Pri vzniknutych
stavebnych odpadov dodrzat’ hierarchiu odpadového hospodarstva. Pred zneSkodiiovanim odpadov na
skladke odpadov klast” déraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legalnom zariadeni — podla § 6
zakona ¢. 79/2015 7. 7. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradi vsctky naklady a poplatky za doc¢asné vyuzivanie komunikacii v suvislosti so stavbou.
Zhotovitel' si zabezpeéi na svoje naklady dostatocné dodato¢né plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre (¢ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostacujtica.
Vietky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitclom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich aani ich Cast’ bez suhlasu
zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto sthlas vydat” vzdy v pripade,
pokial’ postup prac nepredpoklada vyuzitic technologického zariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3
pracovnych dni.

. Vietky dodasné stavby zhotovitel'a musia vyhovovat platnym pravanym predpisom, hlavne predpisom

0 bezpeé¢nosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavédzuje, Zc na pracovisku:
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34.

35.

36.

17.

a) bude zamestnavat pracovinikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na urceny druh
pracovngj ¢innosti
b) bude dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu zivotného
prostredia
c) zabezpeci si vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace vratane sustavnej kontroly bezpecnosti prace pri
vsetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a
d) upozorni objednavatel'a na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na
pracovisku objednavatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo tretich 0sob
alebo k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude reSpektovat’ zakaz fajCenia, zakaz prinasat’ apouzivat’ na pracovisku a v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatel'a sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditel'ne
oznacenom nazvom firmy
g) preukdzatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesiivisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasu objednavatel'a.
Zhotovitel od3kodni objednavatel'a za v3etky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych prav,
prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v sivislosti s nim aza vsetky
vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté ztychto dovodov alebo v suvislosti s nimi (za
vietky S8kody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim
akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie
diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tiez naklady sivisiace s reklamaciami,
sidnym alebo spravinym konanim, nahradami $kéd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny
zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou ulozenou objednavatelovi).
Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretit poistnu zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich o0s6b, ktora by mohla byt spdsobena prevadzkovou ¢innostou
Zhotovitel'a, ato minimalne na sumu vo vySke ponuknutej hodnoty diela. Poistnt zmluvu predlozi
zhotovitel' vo forme originalu alebo jej overencj képie objednavatelovi do 10 kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ je povinny:
a) pri realizacii diela dodrziavat' technickii aodbornd sposobilost, ktord preukazal certifikatmi,
osvedéeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predlozenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. | pism. d) a pism. h) ZVO.
b) pri realizacii diela pouzivat’ odborné atechnické kapacity osob — riadiacich pracovnikov, ktorymi
preukazal splnenie podmienky 0casti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.
V pripade, Zze zobjektivheho dévodu nebude méct’ Zhotovitel' vyuzit’ tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradit’ inymi Kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spifiam podmienky ugasti
zadefinované verejnym obstaravatel'om v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého
bola uzatvorena tato Zmluva.
c) v pripade, ze Zhotovitel' vyuzil na preukazanic technickej a odbornej spdsobilosti vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) ah) ZVO kapacity inych osob, je opravneny, v pripade
objektivnych skutoénosti, nahradit’ tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych oséb, ktoré budi
spinat’ podmienky Gcasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na
zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.
d) v pripade vzniku objektivnej skutocnosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel' povinny informovat
o tejto skutocnosti Objednavatela najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skuto¢nosti. Objednavatel
overi splnenic podmienok ucasti zadefinovanych verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom
obstaravani, na zaklade vysledkov ktoré¢ho bola uzatvorend tato Zmluva a cely proces zaznamend v
stavebnom denniku, tak aby bol proces vymeny transparentny a prehladny,
e) Zhotovitel' je povinny v Prilohe ¢.3 Zmluvy o dielo uviest' informacie o .inych osobach®, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuzivat’ pri realizacii Diela poCas platnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje. 7e za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sataznych podkladoch k
verejnému obstaravaniu, v ramei ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpeci realizaciu Diela ocenencho
zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. | tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze si
preveril spravnost’ vypoctov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zaklade predloZenej projektove;j
dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentacie predlozenej objednavatelom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky
vo vykaze vymer zisti zhotovitel' az pocas realizacie stavby, a to z ddvodu nedostatocnej pripravy ponuky
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38.

do verejného obstaravania a oboznamenia sa so vietkymi podkladmi. pricom tieto odchylky mohol zistit
vopred, je zhotovitel’ povinny ich vykonavat’ na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny pocas doby realizacic stavebnych prac, minimilne v trvani 50% doby
realizacic stavebnych prac, zamestnat’ podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne
dve osoby, spliiajice kumulativne naslcdovné predpokiady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarovei

b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dthodobo nezamestnané osoby.

Na Gcely tejto Zmluvy sa za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povazuje aj osoba zprostredia MRK,
ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoii 60 kalendarnychdni.

Zhotovitel" je povinny preukazat” splnenie predpokladov podla pism. a) a b)vyssie, ato predlozenim
nasledovnych dokumentov: a) cestné vyhlasenie uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze npatrik
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a) vyssie), b) relevantné potvrdenie, ktorymsa
preukaze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisludného uraduprace o zaradeni
uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobonezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vyssie), ¢) pracovna zmluva, dohoda o vykonani pracea pod., d) suhlas
uchadzacov o zamestnantie so spracovanim osobnych tdajov.

Clanok 9
Kontrola plncnia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaji podl'a dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem. ndvodov vyrobcov, bezpe€nostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené¢ nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného
dennika.

b) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat' objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacicho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkeii
veduceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

c) Technicky dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, testy
a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy do
stavebného dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, 7e je ohrozena
bezpecnost” uskuto¢novanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske $kody.

f) Technicky dozor nic je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

g) Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v
ramci pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej
latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa zhotovitel' zavidzuje s okamzZitou
a¢innostiou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika zhotovitela alebo
subdodavatela; pre vylacenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skasky
pracovinikom zhotovitel'a alebo subdodavatela ma pre Gcely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako
pozitivny vysledok sksky.

h) Zhotovitel' poveruje vykonom &innosti stavbyveduceho — Ing. Milan Mrva, s evidenényin ¢islom
opravnenia na vykon stavbyvediceho 05646*10*, podkategoria 05646....

Zhotovitel odovzda objednavatellovi 2 dnipred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite
zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v plathom zneni a s nimi
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budG zrejmé technick¢é parametre
a charakteristiky materialov c¢ste pred ich zabudovanim

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatel’a:
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a)

b)

¢)

f)
2)

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouzijii sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela. T.. Specifikovat’ vsetky materialové polozky
uvedené vo vykaze vymer.

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané materialy
a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich objednavatelovi odovzda pri
odovzdani a prevzati diela.

LPlan ochrany pred poziarmi* (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit’ zhotovitel' v zmysle § 6
ods. 2 zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac na
stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel’ vykona na vlastné nadklady vsetky skasky, kontroly a merania v silade s prislusnymi STN,
Specifikaciami alebo skusobnym planom podla §13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a)
b)

c)

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nesplitali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode.

odovzda pocas realizacie diela objednavatel'ovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami  kedykol'vek

podas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ato opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vietku potrebni sicinnost’.
5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu s opravnené vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat’ od zhotovitcla
predloZenie originalnych dokladov a inti potrebnii dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov
a materialov, alebo iné d’alSie doklady sivisiace s touto zmluvou.
5.2. Opréavnené osoby na vykon kontroly / auditu si:

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) vsulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

5.3 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v Ichote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroveil zaslat’ objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovite!l je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach

a ¢innostiach. ktoré vykonava. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuji vietky skutocnosti rozhodné pre plnenic zmluvy najmai:

datum, pracovna doba, pocasie
pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
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1.

12.

- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho materialu vratane
sprievodncj dokumentacie najmé osvedceni a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo,
skutocnu kvalitu
- AOdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najmi u prac, ktoré budi d’alsim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujiice okolnosti vplyvajice na kvalitu dicla
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti spésobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac
- zdznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacti stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddeliteI'né priepisy. Perforované listy su ¢islované zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznaéia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa
najma o vykresy dokumentujiice odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad skusok kazdého druhu,
atd’.
Denné zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten den, ked' sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmi
vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho moéze robit’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohlfadu a
pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela,
koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesuhlasi so zdaznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suahlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvediici povinny predlozit mu denny zaznam
najneskdr v nasledujuci pracovny def a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obCasny
technicky dozor objednévatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat’ objednavatelovi
doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v flom

uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesiahlasi do 3 pracovinych dni s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada ze s obsahom zaznamu stihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- (daje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na
ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zicastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s ndhradnym technickym ricSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial' je k nim predchadzajici Kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktor¢ budi v dalSom postupe vystavby zakryié alebo nepristupné
V priebehu pracovného casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.
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Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel” odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatel’a dorudenej zhotovitePovi na
prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko v¢itane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit’
na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spIni zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel’ preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania
podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa méa vypisat preberacie konanic. Objednavatel’ vypise
preberacie konania najneskdr 7 dni pred pozadovanym terminom.

¢) Zhotovitel’ v pripade, 7e sa stavba odovzdava komplexnymi sku$kami, alebo vykonanim inych
skiiok, musi oznamit’ deii ich zacatia. Ku dnu odovzdania zhotovitel' pripravi vietky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zarucné listy atd’. a 2x kompletnu sadu projektovej dokumentacie skutoé¢ného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om preberaci
protokol o odovzdani a prevzati pric. V protokole budi uvedené vietky zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu dicla spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

f) Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit’ stavenisko do povodného stavu (terénne
Upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat” na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f). g), tohto ¢lanku je zhotovitel" povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeskania az do dna skutocného
vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnitornych prac boli vniitorn¢
priestory uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokon¢ené dielo sa povazuje diclo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad.

Clanok 13

Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamen¢ zmluvnej strane pisomne aje 0¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.
Objednavatel’ moze az do dokonéenia prac odstapit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch, ktore
stanovuje zmluva
a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.
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b) Ak zhotovitel' meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa nepovazuji
dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a8.

¢) Ak zhotovitel' v sivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taku dohodu. ktord predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

d) AK napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na
stavbe.

e) Ak nie sil po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého podstata savisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecni a ¢asovi
realizaciu diela.

h) V stlade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel" m6ze odstlpit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajiice, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluzieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitelom ku diu odstipenia od zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyactuje sa podla zmluvnych cien
v rozsahu ukonéenych, funk¢nych samostatnych casti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal v priebehu
realizacie diela, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit’ overitel'né
vytctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel” zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, 7e zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, kioré by
rusili, alebo znmzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel" zodpovedd za 1o, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhodujii s udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené viastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami
ktoré pouziji na spinenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zac¢ina plynit dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j.
ditom ukonéenia preberacicho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia
o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism.
d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kon¢i zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne vsak doby 24 mesiacov plynucej odo dina odovzdania celej stavby zhotovitel'om
objednavatel'ovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materilov,
prvkov a technologickych zariadeni budi sti¢ast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
riadne uzivat’ celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma predmet plnenia v case jeho  odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktor¢ sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel' iba
vledy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za  vady diela, ktoré boli  sposobené pouzitim  podkladov
poskytnutych  objednavatefom a  zhotoviteI' ani pri vynalozeni  vSetkej  starostlivosti
nemohol zistitt ich nevhodnost, alcbo na nu upozornil objednavatefa a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel” je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré
moZu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, 7e pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost” bezplatn€ho odstranenia vady.
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Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit’ vietky skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach. kloré
vzniknu pocas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om a vsetky zavady,
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Zhotovitel" je zodpovedny za vsetky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim alebo

zavinenim jeho subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov. ktoré vykonali za (¢elom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady
odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.

Zhotovitel' zaruCuje, ze pouzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel" zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema
vady, ktoré by znizovali hodnotu Diela, ¢i znemoziovali riadne uzivanie Diela na predpokladany uéel.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v pripade,
ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial’ zhotovitel nepreukaze, ze k vade doslo zavinenim
objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po jecho prevzati objednavatelom, ak si
spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v dosledku pinenia pokynov objednavatela, pokial’ zhotovite na nevhodnost’
stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil, objednavatel’ vSak napriek tomu trval na ich
pouziti. Zhotovitel' viak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
objednavatela neupozornil, ibaze by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne
po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zarovei opravneny urcit’ primerani
lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel
povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel’ povinny zacat’ s ich odstranniovanim okamzite po
dorudeni ziadosti objednavatela, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych
pripadoch nesie naklady s odstrafovanim tychto vad zhotovitel', a to az do rozhodnutia reklamécie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel neodstrani vady podl'a pokynov objednavatefa v lehote nim
uréenej, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela poc¢as zaruénej doby, je zhotovitel’ povinny odstranit’
vadu bezplatne a bez zbytocného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie objednavatel'om v silade
s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, klora podstatne ovplyviauje pouzitelnost alebo funkénost’
Diela/jeho casti, a objednavatel'ovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatelovi tito skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. ak objednavatel vyuzije svoje
pravo a vyzve zhotovitel'a na Ghradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zarucnej lehote sa zhotovitel' zavizuje bezodplatne
a bez zbytoéného odkladu ich odstranit’, najneskér vsak do 7 dni alebo v ingj dohodnutej lehote, ato
opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajicej Casti Dicla v silade
s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje najneskor do 4 dni odo dita dorucenia reklamacic zaCat’ s odstranovanim vad a v ¢o
najkratom, technicky moznom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodr7ania dohodnutej lchoty mdze objednévatel nechat’ vykonat' opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat' zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonane v zmysle
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toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovani Ciastku v pinej vyske uhradit do 14 dni od
dorucenia faktary.

Na pisomni ziadost” objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia sadu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d),
zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméze dielo uzivat' alebo ho mdze uzivat len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

Clanok 17
Majetkové sankcic

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH),
za kazdy aj zacaty den omeSkaniaso zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela uvedenému v tejto
zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel" ncodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzali prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie a ak lehota nebola
dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo
uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za kazd( zistend vadu alebo
nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kazdy aj zaCaty den ome$kania. Nesplnenie zaviazku zhotovitela
odstranit’ vadu po dobu dlhSiu ako 20 dni po urCenom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto
zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnd pokutu 200,- € za kazdé poruscnie povinnosti definovanych v ¢lanku 8 tejto
zmluvy, a to aj v pripade opakovaného porusenia.

Ak Zhotovitel" porusi povinnost’ vyplyvajucu z ¢lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v ¢lanku 5 bod 3. tejto Zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela s thradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiiry ma zhotovitel’
pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske urenej podla § 1 ods. | Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z prisludnej Casti diela alebo z
dlznej Ciastky bez DPH, za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Zhotovitel sa zaviizuje, Z¢ uhradi objednavatelovi v plnej vySke skodu, kiora vznikne objednavatelovi v
désledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dovodov na strane zhotovitela s vynimkou nedodrzania
terminu ukonCenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu spdsobenii objednavatelovi sa povazuje
akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a uloZena
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme ukoncenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitela povinnosti diclo riadne dokon¢it” ani jeho d’alSich povinnosti podla zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavajli na nahradu skody.

L.chota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna doru€enia dokladu, ktorym bude stanovend
majetkovéa sankcia.

Za porusenie zmluvnej povinnosti podla clanku 8 bodu 38 je Zhotovitel’ povinny uhradit’” objednavatelovi
zmluvnlt pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany
kalendarny mesiac. a to za kazdi osobu podl'a ¢lanku 8 bodu 38.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouzij(i na in¢ ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovite!' prehlasuje. Ze zabezpedi pokrytie vietkych ¢&innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
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Zhotovitel” bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  poradach
(kontrolnych drioch), ktoré¢ bude zhotovitel' organizovat' podla potreby. Ich stalymi uéastnikmi budu
povereny zastupcovia objednavatel'a a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel" bude pri plneni predmetu tejlo zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budi rieSené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajicich nezhéd cestou prislusného sadu.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavidzné skisobné
postupy, mdze kazda strana po predchiddzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat” materidlovo-
technické preskumanie §tatnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto
sk(i3ok st zavdazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora nebude v tomto uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zhotovitel’ mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory
ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami
bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho ndzoru nie je
dostato¢ne kvalifikovany, zanedbiva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat’
zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opaénom pripade ma objednavatel pravo postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

. Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol

objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmu byt’ bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouzité na iné
ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.

. Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za doru¢ené druhej zmluvnej strane (adresatovi) ak

z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- driom prevzatia pisomnosti adresatom,
- dfiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
- dnom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta v dloznej
lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost” preukéazatel'ne odoslana adresatovi na
adresu uvedent v Clanku 1.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budii zasielat na adresu sidla uvedena v ¢lanku 1. tejto

zmluvy, ina adresa na doruCovanie sa nepovazuje za relevantni, ak sa zmluvné strany pisomnc nedohodnii
inak.

. 'V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym

pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvn¢ strany sa v takomto pripade
zavdzuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neticinné zmluvné ustanovenic novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a icel sledovany touto zmiuvou.

Clanok 19
Zabezpceka na splnenic zmluvnych zaviizkov

. Zhotovitel’ je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,.garancia®) vo vyske
JeT 2 s

40 000 €, a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel preukaze garanciu objednavatelovi: a) zloZenim finanénych prostriedkov na (icet objednavatela;
b) predlozenim bankovej zaruky vo forme overenej kopie alebo ¢) zaruky poistenia vo forme overene]
kopie.

Ak zhotovitel preukaZe garanciu objednavatelovi zlozenim finan¢nych prostriedkov na ucet objednavatela,
objednavatel’ vrati garanciu zhotovitefovi az po ukonéeni celého dicla aodstraneni vSetkych vad
a nedorobkov, do 7 dni potom, ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voéi zhotovitel'ovi narok na odSkodné, v zmysle garancic na
vykonanie prac, vyjmuc Ciastok, na ktor¢ je opravneny v zmysle Zmluvy.
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Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisancho textu objednavatelovi.

Zmluva nadobida platnost” dilom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a acinnost’

az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu verejného obstaravania

poskytovatelom NFP: b) zverejnenim zmiuvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade

s ustanovenim § 47a ods. | zikona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke

verejného obstardvatela.

3. Zmluvu je mozné menit a dopiiat’ vsulade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani iba
pisomnymi ocislovanymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strana po
schvaleni poskytovatel'om NFP. Dodatky budu tvorit neoddelitelni sudast’ Zmluvy.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v plathom zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a dal$imi
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednéavatel’ a 2 rovnopisy
zhotovitel’.

7. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s je¢j obsahom, jej obsahu
a pravnym a¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak stthlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuji.

8. Dielo bude financované na ziklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej
medzi objednavatel'om a prislusnym poskytovatelom NFP.

to

Objednavatel Zhotovitel’;

V Nitre nad Ipl'om, dita 27.06.2022 V Lucenci, dia 27.06.2022

Be. Tivadar Berky, starosta obee Nitra nad Ipl'om Ing. Milan Mrva, konatel' KOLEK, s.r.o.

Prilohy:

- ¢. 1 = Oceneny vykaz vymer

- &. 2= 7ozmam subdodavatel'ov— predlozi Gspesny uchadzad

- & 3 -~ Zoznam ,Inych os6b“— predlozi uspe$ny uchadzac

- & 4 — Poistna zmluva — predlozi uspe$ny uchadza¢ - do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska
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